



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Макарова О.И.

**ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
в 2016-2017 уч. год**

I. Общие сведения

| | |
|--|---|
| Наименование ОО | Муниципальное бюджетное негосударственное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова» |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2016-2017 уч. года | 40 |
| ФИО координатора проекта (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) <ul style="list-style-type: none"> • должность, • № и дата приказа о назначении ответственного, • наличие сертификата о прохождении семинара «Организационно-методические основы управления проектом в ОО» в рамках НМП | Прокопьева Елена Ивановна, учитель информатики, № 147-о от 12.09.2016 г. |
| ФИО руководителя творческой группы СДО <ul style="list-style-type: none"> • должность, • наличие сертификата о прохождении семинара «Организационно-методические основы управления проектом в ОО» в рамках НМП | Грачева Т.В. учитель информатики |
| ФИО руководителя творческой группы ВКС <ul style="list-style-type: none"> • должность, • наличие сертификата о прохождении семинара «Организационно-методические основы управления проектом в ОО» в рамках НМП | Барчук А.А. учитель физики и информатики |
| ФИО руководителя творческой группы УСП <ul style="list-style-type: none"> • должность, • наличие сертификата о прохождении семинара «Организационно-методические основы управления проектом в ОО» в рамках НМП | Примм И.Р. зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы |

II. Нормативно-правовое обеспечение

| | |
|---|--|
| Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ документации | <p>выполнено (ссылка)</p> <p>или</p> <p>не выполнено (причина)</p> |
| Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ | ссылка |

| | |
|---|---|
| Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ (плановая актуализация) | ссылка |
| Приказ по ОУ <ul style="list-style-type: none"> о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта) о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ | ссылка ссылка |
| План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися | ссылка |
| Положение о сайте ОУ | Старое - ссылка новое в разработке |

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | ФИО члена творческой группы | Направление творческой группы | Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ): да или нет (причина) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Грачева Т.В. | СДО | Все участники творческой группы применяют ЭО и ДОТ на основе сайтов РЕШУ ЕГЭ и РЕШУ ОГЭ * |
| 2 | Шипунова Е.В. | СДО | |
| 3 | Казанцева Е.А. | СДО | |
| 4 | Рахлеева Д.А. | СДО | |
| 5 | Барчук А.А. | ВКС | не выполнено |
| 6 | Потапова О.Ю. | ВКС | не выполнено Мероприятия проведены в ОУ, не в рамках ВКС, видеозаписей нет |
| 7 | Кузенская М.С. | ВКС | не выполнено Мероприятия проведены в ОУ, не в рамках ВКС, видеозаписей нет |
| 8 | Примм И.Р. | УСП | не выполнено |
| 9 | Полтарыхина О.В. | УСП | Участие в УСП с командой 5-х классов: I четверть - УСП |

| | | | |
|---|-----------------|------|--|
| | | | "Женщины России" II четверть - УСП "От поступка до подвига" III четверть - УСП "Путь в тысячу миль..." IV четверть - УСП "Семейная летопись" |
| 10 | Кинова О.Б. | УСП | нет |
| 11 | Чепурная Н.Г. | УСП | нет |
| 12 | Уриевская О.Н | УСП | нет |
| 13 | Прокопьева Е.И. | Отв. | Участие в УСП с командой 6-х классов: I четверть - УСП "Женщины России" II четверть - УСП "От поступка до подвига" III четверть - УСП "Путь в тысячу миль..." IV четверть - УСП "Семейная летопись" |
| Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | | | 2 (+6 не по плану) |
| % педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | | | 5% |

* По направлению СДО ресурсы образовательного портала Решу ОГЭ/ЕГЭ

(<https://ege.sdangia.ru/>) применяют также педагоги:

Брусенцева Е.П., учитель русского языка и литературы - подготовка к ЕГЭ в 11 классе (зарегистрирован 21 учащийся), подготовка к ЕГЭ в 10 классе (зарегистрировано 44 учащихся);

Асланова С.И., учитель истории и обществознания, подготовка к ЕГЭ в 11 классе (зарегистрировано 10 учащихся);

Шипунова Е.В., учитель химии, подготовка к ЕГЭ в 11 классе (зарегистрировано 2 учащихся).

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | Название учебных меро- | Направление | ФИО участников | выполнено (ссылка) или |
|---|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
|---|------------------------|-------------|----------------|---------------------------|

| | приятый (занятия с детьми) | творческой группы | творческих групп | не выполнено (причина) |
|-----|---|----------------------|------------------|---|
| 1. | УСП «Женщины России» | УСП | Прокопьева Е.И. | ссылка |
| 2. | УСП «Женщины России» | УСП | Полтарыхина О.В. | ссылка |
| 3. | УСП «От поступка до подвига» | УСП | Прокопьева Е.И. | ссылка |
| 4. | УСП «От поступка до подвига» | УСП | Полтарыхина О.В. | ссылка |
| 5. | Вебинар «Последствия употребления наркотических средств», 10-11 класс | ВКС | Кузенская М. С. | не выполнено мероприятие проведено в рамках образовательного учреждения (видеозаписи нет) |
| 6. | Вебинар «Безопасное поведение на водоемах в зимний и весенний период», 5-11 класс | ВКС | Потапова О.Ю. | не выполнено мероприятие проведено в рамках образовательного учреждения (видеозаписи нет) |
| 7. | УСП «Путь в тысячу миль...» | УСП | Прокопьева Е.И. | Замена проекта (УСП «Путь в тысячу миль...» не проводился) на УСП «Дороги, которые выбираем МЫ» ссылка |
| 8. | УСП «Путь в тысячу миль...» | УСП | Полтарыхина О.В. | Замена проекта (УСП «Путь в тысячу миль...» не проводился) на УСП «Дороги, которые выбираем МЫ» ссылка |
| 9. | Тестирование в СДО «Прометей» Среда программирования Кумир, 9класс | СДО | Грачева Т.В, | не выполнено в СДО «Прометей» Тестирование проводилось на образовательном портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» |
| 10. | Тестирование в СДО «Прометей» Соединение химических элементов | СДО | Шипунова Е.В. | не выполнено в СДО «Прометей» Тестирование проводилось на образовательном портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» |
| 11. | Тестирование в СДО «Прометей» Строение электронных оболочек | СДО | Шипунова Е.В. | не выполнено в СДО «Прометей» Тестирование проводилось на образовательном портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» |

| | | | | |
|---|--|-----|------------------|--|
| 12. | Тестирование в СДО «Прометей» Правила написания личного письма в формате ОГЭ | СДО | Казанцева Е.А. | не выполнено в СДО «Прометей» Тестирование проводилось на образовательном портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» |
| 13. | Тестирование в СДО «Прометей» Обще-ствознание «Социальная сфера», | СДО | Рахлеева Д.А., | не выполнено в СДО «Прометей» Тестирование проводилось на образовательном портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» |
| 14. | Вебинар «Правила безопасного поведения на летних каникулах», 5-6 классы | ВКС | Потапова О.Ю. | мероприятие проведено в рамках образовательного учреждения (видеозаписи нет) |
| 15. | УСП «Семейная летопись» | УСП | Прокопьева Е.И. | ссылка |
| 16. | УСП «Семейная летопись» | УСП | Полтарыхина О.В. | ссылка |
| Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | | | | 2 (? +7 не выполнен план) |
| % педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) | | | | 5% (? +17,5%) |

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:

- 1.
- 2.
- 3.

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | Название события, форма представления опыта | ФИО участников творческих групп, направление творческой группы | выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) |
|--|---|--|---|
| 1. | Ярмарка «Образование. Карьера» (Мастер-класс) | Примм И.Р., Полтарыхина О.В. | выполнено |
| 2. | Ярмарка «Образование. Карьера» (Статья) | Потапова О.Ю. | выполнено |
| 3. | Дни науки (Статья) | Кинова О.Б., Уриевская О.Н. | не выполнено |
| 4. | Дни науки (Видеовыступление) | Кузенская М.С. | не выполнено |
| 5. | Дни науки (Статья) | Потапова О.Ю. | выполнено |
| Итого педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, | | | 3 |

| | |
|---|-------------|
| направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП | |
| % педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП | 7,5% |

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | Название конкурсных мероприятий, вид материалов представленных на конкурс | ФИО участников творческих групп, направление творческой группы | выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) |
|--|--|---|--|
| 1. | Всероссийский конкурс «Образовательный потенциал России» (г. Обнинск) Статья | Примм И.Р., Полтарыхина О.В. УСП | выполнено |
| Итого педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП | | | 2 |
| % педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП | | | 5% |

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)

| № | Название депозитария, вид материалов размещенных в депозитарии | ФИО участников творческих групп, направление творческой группы | выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) |
|--|---|---|--|
| 1. | | | |
| Итого педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП | | | |
| % педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП | | | |

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих таблиц)

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)

| Кол-во основных пед. работников на начало 2016-2017 уч. года (общ.к.п.) | 40 | | | |
|---|------------------------|--|--|------|
| Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2016-2017 уч. году (к.п.р.) | 2 (? 9) | Формула подсчета %: $\text{к.п.р./общ.к.п.*100=}$ <i>Если получилось меньше 37%, то план не выполнен, если \geq, то план выполнен</i> | % 5 (? 22) не выполнено | |
| Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный) | | | | |
| Показатели (качественного рейтинга) | Кол-во пед. работников | Вес показателя | Формула подсчета баллов | Балл |
| 1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2016-2017 уч.году в % (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга) | ? | 2 | $(\text{к.п.р.1} - 37)/37*\text{вес=}$ | ? |
| 2. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП (к.п.р2) | ? | 1 | $\text{к.п.р.2/общ.к.п*100*вес=}$ | ? |
| 3. Количество педагогов, представивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3) | ? | 0,5 | $\text{к.п.р.3/общ.к.п*100*вес=}$ | ? |
| 4. Количество педагогов, представивших свои разработки в депозитории в рамках НМП (к.п.р.4) | ? | 0,5 | $\text{к.п.р.4/общ.к.п*100*вес=}$ | ? |
| Итого баллов (сумма) | | | | ? |